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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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DATA 

COMUNE DI CALVIZZANO 

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. ing. Lorenzo TAMMARO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Dott. ing. Lorenzo TAMMARO 

 
RIQUALIFICAZIONE AREE PERIFERICHE  

LOCALITA’ SAN PIETRO 

Realizzazione parco urbano via Calamandrei e 

sistemazione via san Pietro  

CUP B57H22002630003 

 
N. 

 
REVISIONE 

 
DATA 

01 
  

02 
  

03 
  

04 
  

05 
  

06 
  

07 
  

08 
  

09 
  

 

IL PROGETTISTA E CSP 

 

Dott. ing. Lorenzo TAMMARO 

 

 
COLLABORATORI 

 

Geom. Raffaele ORDICHELLI 

Geom. Giuseppe D'ANGELO 

 
 

coordinatore sicurezza progettazione 

Dott. ing. Lorenzo TAMMARO 
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Pubblicazione gara 28/03/2025 27/05/2025 60

Espletamento procedure di gara e aggiudicazione 28/05/2025 27/06/2025 30

Avvio Lavori (consegna) 28/06/2025 13/07/2025 15

Esecuzione opere murarie e assimilate  parco 

urbano
14/07/2025 22/10/2025 100

Realizzazione impianti tecnologici parco urbano
23/10/2025 22/12/2025 60

Sistemazione asse viario via San Pietro 23/12/2025 22/04/2026 120

Chiusura lavori (Fine Lavori) 23/04/2026 08/05/2026 15

07/08/2026 490

TOTALE 490

2025 2026 2027

CRONOPROGRAMMA
SOGGETTO ATTUATORE:  Comune di Calvizzano PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREE PERIFERICHE LOCALITA' SAN PIETRO - REALIZZAZIONE PARCO URBANO VIA 

CALAMANDREI E SISTEMAZIONE VIA SAN PIETRO

N.

FASE Sub-Fasi

1 Procedura di scelta del 

contraente

2 Esecuzione

3 Collaudi e rendicontazione 

finale

Collaudo tecnico-amministrativo e rendicontazione 

finale
09/05/2026 07/08/2026 90
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